

ПАСПОРТ ПРОЕКТА (КАРТОЧКА ПРОЕКТА)
автоматизация создания карточек проекта

1. Вовлеченные лица и рамки проекта
Заказчик процесса: Юхачев П С Владелец процесса: РЦК Периметр проекта: ОИВЫ Границы процесса: 1 месяц Руководитель проекта: Он же Команда проекта: ты я он она

3. Цели и плановый эффект	
Цель	Плановый эффект
Сократить ошибки в заполнении карты	2 тыс рублей

2. Обоснование выбора
Ключевой риск: отсутствие мотивации Проблемы: сейчас все делается руками на бумаге Влияние проблем: очень большое

4. Ключевые события проекта		
Наименование этапов проекта	Начало	Окончание
старт проекта	17.07.2026	31.12.2026

СОГЛАСОВАНО: с нами _____ (подпись)

УТВЕРЖДАЮ: мы _____ (подпись)

Руководитель проектного офиса: _____ Руководитель проекта: Он же